Ryzyko	Prawdopodobieństwo	Wpływ	Ocena Ryzyka	Jak uniknąć	Reakcja
Awaria sieci	2	5	10	konserwacja	backup
Awaria sprzętu, komputerów	2	3	6	konserwacja	naprawa
Awaria prądu	1	5	5	Ciężko uniknąć	Zgłoszenie do dostawcy prądu
Nieporozumienie pomiędzy pracownikami	2	3	6	Regularna komunikacja	Poprawa kodu po konsultacji
Koniec popytu	2	5	10	Rozbudowywanie oferty	przebranżowienie
Klient nie płaci	1	5	10	Zaliczka	Sąd, i szukanie nowego klienta

Rodzaj	Nazwa	Opis	Rola	Oczekiwania	Wpływ	Komunikacja
Organizacja	UODO	Urząd ochrony danych osobowych	Monitorowanie	Zgodność z przepisami	Możliwość nałożenia kary	Formalna
Grupa	Administracja IT	Administracja IT	Przygotowanie infrastruktury	Przekazanie wymagań	Zapewnienie środowiska	Spotkania projektowe
Osoba	Prezes	Prezes zarządu	Leader zespołu z pomysłem i wizją	Realizacja projektu	Kluczowa decyzyjność	Raporty i prezentacje